

Cusco, 12 de noviembre, 2011
Original: castellano

**CENTRO REGIONAL PARA LA SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DE AMÉRICA LATINA**

CRESPIAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**Sexta Reunión
Cusco, Perú
11 y 12 de noviembre - 2011**

ANEXO 1.2

INFORME DE GESTIÓN 2011

INFORME ANALÍTICO

DOCUMENTO APROBADO

INFORME ANALÍTICO

INFORME TÉCNICO						INFORME FINANCIERO					
Programa	Proyecto	Actividad	Países participantes	Logro	Indicadores/Meta	Monto programado UNESCO	Monto programado CRESPIAL	TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	Ejecutado con proyección al 31 de diciembre de 2011	Porcentaje de ejecución	Recomendaciones para POA 2012-2013
Programa I Proyectos Multinacionales	Universo Cultural Guarani	Participación en Reunión de Pueblos Guaraníes en Amanbay, Paraguay Lugar: Amambay, Paraguay Fecha: 24 al 26 de Marzo	Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay	Ratificación del compromiso de participación de la Nación Guaraní	Por lo menos un representante de la Nación Guaraní de cada uno de los países involucrados participan en el proyecto desde el 2011	27,000.00	27,000.00	23,093.47	85.53	Contar con la participación de la Nación Guaraní en las siguientes reuniones	
		I Reunión para formulación del proyecto y diseño de metodología de capacitación Lugar: La Paz, Bolivia Fecha: 13, 14, 15 de abril	Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay	Documento de Proyecto formulado	Los 5 países involucrados en el proyecto firman un acta de conformidad con el proyecto formulado al final de la reunión					Colocar en página web, traducción al portugués	
		III Reunión para diseño de Plan de Trabajo 2012-2013 y formulación de expediente para Registro de Buenas Prácticas Lugar: Asunción, Paraguay Fecha: 10 y 11 de octubre de 2011	Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay	Plan operativo 2012-2013 formulado	Los 5 países involucrados en el proyecto se comprometen a la aprobación de un plan operativo para 2 años					Diseñar adicionalmente el esquema de monitoreo del POA 2012 - 2013	
	Proyecto Aymara	Registro de Música aymara Lugar: Bolivia, Chile y Perú Fecha: Enero-junio	Bolivia, Chile y Perú	Registro de campo con la participación de músicos aymaras	3 ejemplares de Música aymara masterizados a junio de 2011	32,000.00	32,000.00	31,598.64	98.75	Actividad concluida	
		Edición de cd trinacional Lugar: CRESPIAL Fecha: junio-octubre	Bolivia, Chile y Perú	3,000 ejemplares de cd en producción (90% de avance)	A diciembre de 2012 se cuenta con producción musical aymara difundida					Queda pendiente para el POA 2012, debido a que no se cuenta con documento de Bolivia. ACTIVIDAD POSTERGADA	
		III Reunión equipos técnicos de Proyecto Aymara y Taller metodológico de oralidad Lugar: Oruro, Bolivia Fecha: 21 y 22 de julio	Bolivia, Chile y Perú	Se ha establecido como acuerdo que cada país trabaja su diseño metodológico de registro de expresiones orales aymaras (I Reunión de Equipos Técnicos)	Al evento asisten representantes de 3 países participantes					Se ha planificado trabajar el diseño metodológico durante el primer semestre del 2012, considerando la posibilidad de la aprobación de proyecto en Bali.	
			Bolivia, Chile y Perú	Aprobación de Propuesta de difusión	Al evento asisten representantes de 03 países participantes						Documento de difusión detenido a la espera del producto
		Propuesta de difusión del Cd de Música Aymara para el año 2012 Lugar: CRESPIAL Fecha: julio de 2011	Bolivia, Chile y Perú	Cronograma de eventos de difusión y distribución de CD aymara	Se cuenta con un cronograma de difusión aprobado para cada país					Documento aprobado	
		Identificación y registro de expresiones de tradición oral Aymara Lugar: Bolivia, Perú y Chile Fecha: diciembre de 2011	Bolivia, Chile y Perú	Una línea de base de expresiones orales Aymara por país	03 documentos de línea de base					Difusión en los tres países	
		IV Reunión de Equipos Técnicos del Proyecto Aymara Lugar: Cusco, Perú Fecha: enero de 2012	Bolivia, Chile y Perú	Acta de acuerdos técnicos, aprobación de plan Operativo 2012	Se cuenta con un POA 2012 aprobado y Acta de acuerdos de la reunión					Durante el COE de agosto esta actividad fue pospuesta hasta enero 2012 en espera de los resultados de la reunión de Bali	
		Presentación de Cd de Música Aymara durante Ceremonia de clausura del CAD 2011 Lugar: Cusco, Perú Fecha: 12 de noviembre de 2011	Bolivia, Chile y Perú	Primera actividad de difusión de Cd de Música Aymara	Presentación de cd					Se pospone esta presentación al 2012	

INFORME TECNICO						INFORME FINANCIERO					Recomendaciones para POA 2012-2013
Programa	Proyecto	Actividad	Países participantes	Logro	Indicadores/Meta	Monto programado UNESCO	Monto programado CRESPIAL	TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	Ejecutado con proyección al 31 de diciembre de 2011	Porcentaje de ejecución	
Programa I Proyectos Multinacionales	Proyecto Universo Cultural Afrodescendiente	Estado del arte de PCI Afrodescendiente Lugar: CRESPIAL Fecha: 2010/2011	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	10 estudios de patrimonio cultural afrodescendiente y una sistematización regional	A diciembre de 2011 se cuenta con un estudio de estado del arte realizado en cada país						Se presentó avance preliminar en la Habana, octubre 2011
		II Reunión del Proyecto Universo Cultural Afrodescendiente Lugar: La Habana, Cuba Fecha: 20,21 y 22 de setiembre de 2011	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	11 países, CRESPIAL y la Oficina de UNESCO en La Habana participan en la reunión	Acta de acuerdos de la reunión		25,000.00	25,000.00	29,589.67	118.36	Se espera discutir en reunión en enero de 2011 en Rio de Janeiro, Brasil el documento de proyecto propuesto por el CRESPIAL
		Cd de Estado del Arte del Universo cultural Afrodescendiente de los países del CRESPIAL Lugar: Cusco, Perú Fecha: 12 de noviembre de 2011	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Actividad de difusión de Cd del Estudio	CD presentado ante países diciembre 2011						Producto en proceso de edición a culminarse en diciembre 2011. Se debe coordinar difusión de ejemplares con cada uno de los países participantes
	Derechos Colectivos	Consultoría para la elaboración de un documento de recomendaciones sobre derechos colectivos y PCI Lugar: Chile Fecha: Agosto a Diciembre 2011	Chile	Documento de recomendaciones sobre derechos colectivos y PCI	Actualización del estado del arte de derechos colectivos en los estados miembros del CRESPIAL		3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	En proceso
Programa II Comunicaciones	Actividades de Difusión y sensibilización	Presentación de actividades 2010 del CRESPIAL Lugar: Cusco, Perú Fecha: 11 de enero	Perú	Las acciones realizadas por CRESPIAL se difunden en acto público ante la ciudad de Cusco	106 asistentes de diversas instituciones de la ciudad de Cusco	Presupuesto 2010					Actividad Ejecutada
		Charla "Patrimonio cultural y desarrollo local: Perspectivas de la UNESCO" Lugar: Cusco, Perú Fecha: 1 de febrero	Perú	Sensibilizar a la sociedad civil cusqueña sobre la importancia de la salvaguardia del PCI local, nacional y regional	95 asistentes de diversas instituciones de la ciudad de Cusco	Ejecutado con Presupuesto de Alianzas estratégicas					Actividad ejecutada
		SeminarioTaller de Experiencias Exitosas en Difusión del PCI a través de Medios de Comunicación. Lugar: Buenos Aires, Argentina Fecha: Postergada 2do sementre 2012	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú,Paraguay y Uruguay	Mostrar experiencias exitosas de difusión en radio, tv, web y prensa de los distintos países del CRESPIAL	Al menos 10 experiencias exitosas presentados en el evento						Actividad postergada
	Concurso de Fotografías y videos del PCI de latinoamérica	Concurso de fotografías y videos Lugar: CRESPIAL Fecha: enero-octubre	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú,Paraguay y Uruguay	Promover el registro de Patrimonio Inmaterial en la Región, a través de la fotografía y el video.	Se presentaron 204 postulantes en fotografía y 35 en video. Se recibieron 2044 registro en Fotografía y 41 en Video.		15,000.00	15,000.00	12,147.10	80.98	Actividad ejecutada
		Reunión de jurados para selección de ganadores Lugar: Lima, Perú Fecha: octubre	Argentina, Brasil, Colombia y Perú	Seleccionar las propuestas ganadoras del concurso. Identificar recomendaciones conceptuales y técnicas para siguientes ediciones del mismo	El 28 de octubre se anunciaron los ganadores de cada categoría, a través de la Plataforma Virtual del CRESPIAL.						Se contará con documento de recomendaciones a diciembre de 2011
Fondos concursables de	Fondos Concursables de proyectos Lugar: CRESPIAL Fecha: enero -octubre	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú,Paraguay y Uruguay	Promover e incentivar buenas prácticas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en latinoamerica	Se presentaron 261 proyectos pertenecientes a 10 países. Argentina (52), Bolivia (8), Brasil (13), Chile (78), Cuba (9), Colombia (27),Ecuador (5),Perú (47),Paraguay (9),Uruguay (13)						Actividad concluida	

INFORME TECNICO						INFORME FINANCIERO					
Programa	Proyecto	Actividad	Países participantes	Logro	Indicadores/Meta	Monto programado UNESCO	Monto programado CRESPIAL	TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	Ejecutado con proyección al 31 de diciembre de 2011	Porcentaje de ejecución	Recomendaciones para POA 2012-2013
Programa II Comunicaciones	Concursos de proyectos para la salvaguardia del PCI	Reunión de jurados de cada Núcleo Focal, para la selección de los proyectos ganadores Lugar: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay Fecha: octubre	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Selección de una propuesta ganadora por país. Identificación de recomendaciones para siguientes ediciones de los Fondos Concursables.	El 31 de octubre, se anunciaron los ganadores de cada país, a través de la Plataforma Virtual del CRESPIAL.		70,000.00	70,000.00	68,025.97	97.18	La entrega de premios se llevará a cabo en el CAD 2011. También se contará con documento de recomendaciones a diciembre de 2011
	Ceremonia de premiación a ganadores de concursos	Entrega de premios a través de Núcleos focales Lugar: Cusco, Perú Fecha: 12 de noviembre de 2011	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Visibilizar la participación de entidades de sociedad civil de países del CRESPIAL en la salvaguardia de su PCI	Se premiarán 15 proyectos de los 10 países miembros del Centro (Cuba divide su fondo en 5 premios), 3 registros de fotografía y 1 registro de Video.						La entrega de premios se llevará a cabo en el CAD 2011.
	Banco de Fotos y Videos del patrimonio Cultural Inmaterial de latinoamérica	Convocatoria a nivel regional Lugar: CRESPIAL Fecha: Permanente	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Contar con un banco de fotografías de expresiones culturales inmateriales de todos los países miembros del CRESPIAL	Se ha logrado una vasta participación a nivel de todos los países miembros, contando con mas de 1,500 fotografías y 30 videos por evaluar y seleccionar.		15,000.00	15,000.00	11,549.98	77.00	Se realizara la primera selección de materiales para Noviembre 2011
		Selección de materiales Lugar: CRESPIAL Fecha: Permanente	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Contar con una selección de imagenes de expresiones culturales inmateriales de todos los países miembros del CRESPIAL.	Se cuenta con imágenes de los 10 países miembros						Se realizara la primera publicacion de materiales en Diciembre del 2011. Tambien se contará con documento de recomendaciones a diciembre de 2011
	Plataforma virtual para la salvaguardia del PCI	Actualización permante del portal virtual del CRESPIAL Lugar: CRESPIAL Fecha: Permanente	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Contar con un plataforma virtual para difundir y sensibilizar sobre la importancia de la salvaguardia del PCI en la Región. A diciembre del 2011, se realizara un rediseño de la plataforma virtual, la cual incluíra nuevas aplicaciones multimedia (galería de sonidos, banco de fotografías y videos, canal youtube, observatorio de planes y politicas de salvaguardia) y nuevas secciones (Documentos CRESPIAL, Convención PCI y Recursos para Prensa). También se contara con una página web en dos idiomas (castellano y portugués)	Se difunde información actualizada de los países miembros e institucional, teniendo registradas 74,989 visitantes a cierre de Octubre del 2011. Incrementandose el numero de visitas en un 180% , con respecto al periodo 2010.		10,000.00	10,000.00	10,130.80	101.31	En proceso
Videos de sensibilización en PCI	Produccion de videos de sensibilizacion en PCI Lugar: CRESPIAL Fecha: abril - diciembre de 2011	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Contar con materiales 2 materiales audiovisuales que faciliten la promoción y sensibilización de la salvaguardia del PCI, con especial énfasis en un público joven y adolescente.	A diciembre de 2011 se encontrarán terminados 2 videos de sensibilización en PCI, los cuales seran difundidos por el Canal Oficial del CRESPIAL en youtube.							

INFORME TÉCNICO						INFORME FINANCIERO					Recomendaciones para POA 2012-2013		
Programa	Proyecto	Actividad	Países participantes	Logro	Indicadores/Meta	Monto programado UNESCO	Monto programado CRESPIAL	TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	Ejecutado con proyección al 31 de diciembre de 2011	Porcentaje de ejecución			
Programa II Comunicaciones	Red de Noticias sobre el PCI en América Latina	Taller de sensibilización para periodistas Lugar: Cusco, Perú Fecha: 16, 17, 18 de marzo de 2011	Perú	Sensibilizar a periodistas de diversos medios de comunicación en la salvaguardia del PCI local, nacional y regional	34 asistentes de diversos medios de comunicación local, capacitados al terminar el evento						Actividad ejecutada		
		Campaña de Prensa Lugar: Cusco, Perú Fecha: noviembre de 2011	Perú	Sensibilizar a la sociedad civil cusqueña sobre la labor del CRESPIAL y la importancia de la Salvaguardia del PCI.	Cobertura de prensa local sobre el VIII COE, VI CAD y Ceremonia de Premiación de las Convocatorias Regionales.		5,000.00	5,000.00	4,382.46	87.65			
		Memoria de Actividades 2011 del Crespial Lugar: Cusco, Perú Fecha: noviembre de 2011	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Difundir las actividades realizadas por el CRESPIAL, durante el período 2011	CD Multimedia de la memoria del CRESPIAL, difundida en los países miembros del Centro.								
Programa III Redes y Capacitación	Proyecto Fortalecimiento de capacidades- Curso Virtual de Inventario y registro del PCI	Elaboración de módulos de Curso Virtual de inventario y registro del PCI en América Latina Lugar: CRESPIAL Fecha: enero-marzo de 2011	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Los docentes contratados elaboran los módulos establecidos de acuerdo a los criterios y competencias determinadas en las reuniones del 2010	Contar al inicio del curso con cuatro módulos virtuales elaborados, revisados y traducidos al portugués						Actividad ejecutada		
		Selección de alumnos y tutores virtuales Lugar: CRESPIAL Fecha: enero-abril de 2011	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Los Núcleos focales seleccionan alumnos y tutores de acuerdo a los criterios establecidos en julio 2010 por los representantes de los países	contar con por lo menos 25 alumnos inscritos en cada país al iniciar el curso		55,000.00	8,000.00	8,000.00	4,156.93	6.60	Actividad ejecutada	
		Dictado del curso Virtual de inventario y registro del PCI en América Latina Lugar: CRESPIAL Fecha: 25 de abril - noviembre de 2011	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Entre abril y noviembre se dictan cuatro módulos del curso virtual y se reciben los trabajos para evaluación	se cuenta con 249 estudiantes matriculados, 30 de Argentina, 24 de Bolivia, 26 de Brasil, 30 de Colombia, 19 de Chile, 30 de Ecuador, 31 de Paraguay, 29 de Perú y 30 de Uruguay								
		Taller presencial Lugar: CRESPIAL Fecha: enero de 2012	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Se realiza un taller presencial con los mejores alumnos de cada país	se espera contar con 10 asistentes, uno por país participante.								Actividad reprogramada en COE
		Taller de capacitación para fortalecimiento del Planeamiento y la Gestión institucional del CRESPIAL Lugar: CRESPIAL Fecha: 1, 2 y 3 de febrero de 2011	CRESPIAL	El equipo de CRESPIAL recibe capacitación de especialistas de la Oficina regional para Cultura de la Habana a fin de reformular la programación del Centro	12 especialistas de CRESPIAL capacitados.							Actividad ejecutada	
	Seminario Taller Políticas y Planes de salvaguardia para el Patrimonio Cultural Inmaterial Lugar: Bogotá, Colombia Fecha: 4, 5 y 6 mayo de 2011	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Contar con un documento de recomendaciones para la formulación de políticas nacionales de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en los países de la región	Participaron representantes de 10 países participantes							Actividad ejecutada		

INFORME TÉCNICO						INFORME FINANCIERO					Recomendaciones para POA 2012-2013
Programa	Proyecto	Actividad	Países participantes	Logro	Indicadores/Meta	Monto programado UNESCO	Monto programado CRESPIAL	TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	Ejecutado con proyección al 31 de diciembre de 2011	Porcentaje de ejecución	
Programa III Redes y Capacitación	Políticas Culturales Planeamiento Estratégico y salvaguardia del PCI	II Seminario Taller Políticas y Planes de salvaguardia para el Patrimonio Cultural Inmaterial Lugar: Cuenca, Ecuador Fecha: 28, 29 y 30 de noviembre de 2011	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Seguimiento a recomendaciones para la formulación de políticas nacionales de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en los países de la región. Asimismo se cuenta con cuatro documentos de trabajo: 1 Memoria, 2 derechos culturales, 3 Pueblos indígenas, 4 Patrimonio en urgencia.	Se ha confirmado la participación de representantes de 11 países participantes	14,000.00	51,840.32	65,840.32	70,584.03	107.20	En proceso
		Talleres para la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades nacionales en identificación y formulación de planes de salvaguardia del PCI Lugar: Cusco, Iquitos, Huancayo y Trujillo, Perú Fecha: julio - setiembre de 2011	Perú	Capacitar a cuadros técnicos de gobiernos locales, representantes de gobierno y representantes de la sociedad civil en identificación y planeamiento de expresiones culturales.	Los cuatro eventos programados cuentan con la participación de representantes de todas las regiones del Perú						Se elevó informe a UNESCO Lima
	Proyecto Identificación del PCI en Latinoamérica, construcción de inventarios para la convención	Biblioteca virtual Lugar: CRESPIAL Fecha: Permanente	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	El CRESPIAL cuenta con una biblioteca virtual a disposición de los usuarios que requieran material sobre el PCI en Latinoamérica	A julio del 2011 se cuenta con un catálogo en línea de los títulos de la colección bibliográfica del CRESPIAL, 500 títulos procedentes de los países miembros y dedicados al PCI	5,000.00	5,000.00	4,750.00	95.00	Actividad ejecutada	
		Foros y facebook Lugar: CRESPIAL Fecha: Permanente	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	Se consolida una red latinoamericana de usuarios en PCI	A junio de 2011 se han incrementado en 50% el número de usuarios					En proceso	
	Tecnologías de la información y la comunicación para la salvaguardia del PCI	Taller de capacitación en registro fotográfico para el PCI Lugar: Lima, Perú Fecha: 14, 15 y 16 de julio	Perú	Se capacita a investigadores y difusores de PCI - con especial énfasis en PCI afrodescendiente- en técnicas para el registro fotográfico	Al finalizar agosto de 2011 se cuenta con por lo menos 25 profesionales formados y certificados por OEI-CRESPIAL	Ejecutado con Ppto de Alianzas estratégicas					Se presentó exposición fotográfica de alumnos en noviembre 2011
		Taller de capacitación en registro fotográfico para el PCI Lugar: Tarija, Bolivia Fecha: 22 de noviembre de 2011	Bolivia	Se capacita a investigadores y difusores de PCI - con especial énfasis en PCI guaraní- en técnicas para el registro fotográfico	Al finalizar el evento se cuenta con por lo menos 25 profesionales formados y certificados por OEI-CRESPIAL						Reprogramado 2012
Alianzas Estratégicas	I Congreso sobre Experiencias en la salvaguardia del PCI	Participación en evento Lugar: México, México Fecha: 29, 30 y 31 de marzo de 2011	México	El Director general de CRESPIAL presentó una ponencia en el evento que dio a conocer a los usuarios la importancia del tema. Asimismo ello permitió presentar al CRESPIAL como centro especializado en el tema a nivel regional	ponencia presentada						Actividad realizada

INFORME TÉCNICO						INFORME FINANCIERO					
Programa	Proyecto	Actividad	Países participantes	Logro	Indicadores/Meta	Monto programado UNESCO	Monto programado CRESPIAL	TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	Ejecutado con proyección al 31 de diciembre de 2011	Porcentaje de ejecución	Recomendaciones para POA 2012-2013
Alianzas Estratégicas	Seminario sobre indicadores de impacto en la salvaguardia de las expresiones culturales	Participación en evento Lugar: Quebec, Canadá Fecha: 14 al 17 de abril de 2011	Canadá	El Director General de CRESPIAL presentó al CRESPIAL como centro especializado en el tema a nivel regional	ponencia presentada						Actividad realizada
	Taller sobre Metodologías para el Desarrollo del Atlas de las Culturas Híbridas en los países andinos	Participación en evento Lugar: La Paz, Bolivia Fecha: 27 al 29 de abril de 2011	Bolivia	El Director General presentó al CRESPIAL como el centro especializado en Patrimonio Cultural Inmaterial en América Latina y estableció posibles temas que permitirán futuras alianzas con el Sector Hidrográfico	Ponencia presentada						Actividad realizada
	Primer seminario de Fiestas uruguayas "Patrimonio Vivo"	Participación en evento Lugar: Lavalleja, Uruguay Fecha: 26 y 27 de mayo de 2011	Uruguay	La Directora Ejecutiva del CRESPIAL presenta resultados de Seminario sobre Políticas y planes de salvaguardia, con énfasis especial en el tema de Fiestas en el contexto del CRESPIAL	Ponencia presentada						Actividad realizada
	Reunión Técnica de MERCOSUR	Participación en evento Lugar: Asunción, Paraguay Fecha: 31 de mayo al 1 de junio de 2011	Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay	La Directora Ejecutiva del CRESPIAL presenta resultados de la ejecución de los proyectos "Universo Cultural Guaraní" y "Universo Cultural Afrodescendiente" en el contexto del CRESPIAL	Visibilización del CRESPIAL en la agenda Política del MERCOSUR						Actividad realizada
	Convenio con Municipio de Cusco	Capacitación Lugar: Cusco, Perú Fecha: Permanente	Perú	Se ha establecido un convenio a través del cual se capacita y sensibiliza a autoridades y sociedad civil de la ciudad sede del CRESPIAL	sensibilización de autoridades en Cusco y visibilización del CRESPIAL en la localidad sede		30,000.00	30,000.00	37,820.90	126.07	actividades realizadas y por extenderse al 2012
	Taller con Municipio de Echarate, Cusco	Capacitación Lugar: Cusco, Perú Fecha: 1, 2, y 3 de mayo de 2011	Perú	Se ha capacitado a autoridades y portadores del PCI en Echarate	sensibilización de autoridades en Cusco y visibilización del CRESPIAL en la localidad sede						Actividad realizada
	III Jornadas MERCOSUR sobre Patrimonio intangible	Auspicio y participación en el evento Lugar: Buenos Aires, Argentina Fecha: 13 al 16 de abril de 2011	Argentina y Uruguay	Se participa en jornada que permite posicionar la imagen del CRESPIAL como centro para la salvaguardia del PCI en la Región	sensibilización de la sociedad civil local y visibilización del CRESPIAL en Argentina y Uruguay						Actividad realizada
	Seminario Taller de Patrimonio Cultural inmaterial, Nuestra Memoria, nuestras responsabilidades.	Auspicio y Participación de 3 núcleos focales de CRESPIAL y del Director General Lugar: Valparaiso, Chile Fecha: 15 y 16 mayo de 2011	Chile	Se capacita y sensibiliza a autoridades y sociedad civil en la importancia del PCI, así mismo se permitió posicionar la imagen del CRESPIAL como centro para la salvaguardia del PCI en la Región	Al menos 50 gestores culturales capacitados en Chile						Actividad realizada

INFORME TÉCNICO						INFORME FINANCIERO					Recomendaciones para POA 2012-2013	
Programa	Proyecto	Actividad	Países participantes	Logro	Indicadores/Meta	Monto programado UNESCO	Monto programado CRESPIAL	TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	Ejecutado con proyección al 31 de diciembre de 2011	Porcentaje de ejecución		
Alianzas Estratégicas	Seminario internacional de Archivos Audiovisuales	Auspicio y participación en el evento Lugar: Bogotá, Colombia Fecha: 4 y 5 de agosto de 2011	Colombia	Presentación de la propuesta CRESPIAL a espacios profesionales y comunidades especialistas sensibilizados ante temas y problemas de patrimonio cultural	Se ha intercambiado experiencias en colecciones de registros con valor de patrimonio cultural con instituciones de siete (07) países participantes						Actividad realizada	
	Seminario sobre Afrodescendencia en Colombia	Participación en evento Lugar: Cali, Colombia Fecha: 23 y 24 de agosto de 2011	Colombia	La reunión permitirá debatir la temática afrodescendiente desde los puntos de vista sociales y culturales	Visibilización del CRESPIAL como Centro de salvaguardia del PCI en la región						Actividad realizada	
	Seminario sobre Experiencias en PCI	Participación en evento Lugar: Oaxaca, Mexico Fecha: 11 al 15 de octubre de 2011	México	La reunión convoca a expertos en PCI de diversas instituciones	Alianzas con instituciones mexicanas							Actividad realizada
	V Seminario internacional de Archivos Audiovisuales	Participación en evento Lugar: México, México Fecha: del 16 al 18 de noviembre de 2011	México	La reunión permitirá al CRESPIAL integrarse a espacios regionales dedicados a salvaguardia del patrimonio documental.	Alianzas con instituciones mexicanas							Actividad en proceso
	Comité Intergubernamental UNESCO	Participación en evento Lugar: Bali, Indonesia Fecha: Del 22 al 29 de noviembre	UNESCO	Apoyo a la conformación de un bloque latinoamericano en el Comité Intergubernamental	Asegurar la participación y apoyo a países del CRESPIAL							Asistencia del Director General en noviembre 2012
Actividades Ordinarias	CAD	Consejo de Administración Lugar: Cusco, Perú Fecha: 10, 11 de enero de 2011	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	La reunión permitió presentar las actividades ejecutadas durante el 2010 así como la aprobación del POA 2011	Representantes de 10 países participan, Plan Operativo aprobado						Actividad realizada	
	COE	Comité Ejecutivo Lugar: Cusco, Perú Fecha: 25 y 26 de agosto de 2011	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	La reunión permitirá la aprobación del reglamento y la visibilización de las acciones que viene realizando el CRESPIAL a través del informe de medio término	Representantes de 10 países participan, Plan Operativo aprobado		27,000.00	27,000.00	18,498.01	68.51	Actividad realizada	
	CAD/COE	Comité Ejecutivo/Consejo de Administración Lugar: Cusco, Perú Fecha: 10, 11 y 12 de noviembre de 2011	Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay	La reunión permitirá la elección del Director General, la aprobación del POA CRESPIAL y la visibilización de las acciones que viene realizando el CRESPIAL a través del informe de actividades y definir plan de trabajo 2012-2013	Representantes de 11 países participan							En ejecución
	Costos de personal técnico y administrativo	Remuneraciones y pago de servicios del personal Lugar: Cusco, Perú Fecha: enero a diciembre de 2011	CRESPIAL	Se cuenta con cuatro áreas , Dirección general y ejecutiva.	Ejecución de plan operativo		206,841.00	206,841.00	204,730.63	98.98		
	Costos de mantenimiento de Oficina (bienes y servicios)	Mantenimiento de local, equipos, pago de impuestos y otros Lugar: Cusco, Perú Fecha: enero a diciembre de 2011	CRESPIAL	Se cuenta con cuatro áreas , Dirección general y ejecutiva.	Ejecución de plan operativo		15,000.00	15,000.00	25,180.56	167.87		De enero a diciembre
						Total		15,000.00	628,681.32	565,876.89		