



Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación
la Ciencia y la Cultura



CRESPIAL



Centro Regional para
la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural
Inmaterial de América
Latina

Plan de Trabajo 2010

Cusco - Perú
Abril 2010



Programa I: Proyectos Regionales para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

Objetivos del Programa I

- Articular esfuerzos de los países miembros del CRESPIAL para la salvaguardia del patrimonio cultural a través de un sistema de gestión de proyectos regionales, con miras a lograr una integración de los países mediante el intercambio y la articulación de inventarios, metodologías, experiencias exitosas, producción conjunta, entre otras acciones.



“Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Comunidades Aymaras de Bolivia, Chile y Perú” (Programa I)

Fortalecer las manifestaciones culturales de la Nación Aymara a través de la investigación, registro y promoción de su patrimonio cultural inmaterial. El proyecto Aymara, cuya primera fase se ejecutará en el año 2010, se diseñó en tres talleres técnicos realizados en Perú, Bolivia y Chile, habiéndose obtenido la aprobación de un proyecto multinacional presentado ante la UNESCO en febrero 2009. Esta propuesta ha recibido el reconocimiento de “Buena Práctica” por parte de la UNESCO al reflejar los principios y objetivos de la convención.



Actividades 2010

- Selección de equipos técnicos nacionales en 3 países
- Registro de expresiones culturales –Música-Aymara
- Convenio con municipios, comunidades e instituciones aymaras en los tres países
- I Reunión Proyecto Aymara en Bolivia
- Producción de 3 volúmenes decds de Música Aymara, 3,000 ejemplares de cada uno por país
- Informe anual del proyecto



“Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Comunidades Aymaras de Bolivia, Chile y Perú”

Proyecto	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	UNESCO	PAISES Valorado
“Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de las Comunidades Aymaras de Bolivia, Chile y Perú”	Dos reuniones de Equipos Nacionales	Primera quincena de junio Primera quincena de setiembre	10,000		Bolivia: 5,000 Perú: 25,000 Chile: 25,000
	Contrato de coordinadores	Enero a diciembre	9,000		
	Monitoreo del Coordinador	Enero a diciembre	15,000		
	3 Cd de Música Aymara	Entre junio y diciembre	5,000	5,000	
	Una publicación conjunta	Diciembre	5,000	5,000	
	Informe de Monitoreo (Asistencia Técnica)	Primera semana Noviembre	4,000		
	Total			48,000	



Inventario del Universo Cultural Guaraní (Programa I)

Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay Países Miembros del CRESPIAL, han asumido el compromiso de promover un inventario regional del universo cultural guaraní en un ámbito de respeto cultural, propiciando su reconocimiento, valorización, promoción y gestión. En ese marco se han realizado a la fecha reuniones multinacionales en torno a metodologías de registro aplicadas a dichas comunidades y a la formulación de una ficha de sistematización.



Actividades 2010

- 1) Reunión Político-Técnica en el marco de Reunión MERCOSUR que se llevará a cabo en junio en Argentina. Y en la cual se espera contar con compromisos nacionales, informe de avances realizados en cada uno de los países para reiniciar coordinaciones.
- 2) Plan de Acción multinacional
- 3) Informe



Inventario del Universo Cultural Guaraní

Proyecto	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	PAISES Valorado
"Inventario del universo Cultural Guaraní"	Reunión de Equipos Nacionales para retomar proyecto	Junio 2010	12,000	Argentina: 20,000 Bolivia: 2,000 Brasil: 2,000 Paraguay: 2,000 Uruguay: 2,000 (Participación Sociedad Civil y organismos)
	Plan de trabajo	Octubre, 2010	1,000	
	Informe de Monitoreo (Asistencia Técnica)	Primera semana Diciembre	1,000	
	Total			14,000



Universo Cultural de los Afrodescendientes de América Latina (Programa I)

El CRESPIAL se ha planteado elaborar el proyecto Afrodescendientes, en una reunión que se llevaría a cabo en Ecuador (Esmeralda) con la participación de representantes gubernamentales y de las comunidades organizadas. Una de los principales potenciales de este proyecto es, que involucra a la totalidad de los estados miembros del CRESPIAL.



Actividades 2010

- 1) Reunión para formulación de proyecto con la participación de comunidades con expertos y puntos focales (Esmeralda, Ecuador) y otros socios estratégicos.
- 2) Plan de trabajo
- 3) Informe



Universo Cultural de los Afro descendientes de América Latina

Proyecto	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	PAISES
Universo Cultural de los Afro descendientes de América Latina	Reunión de Equipos Nacionales	2do Semestre	20,000	Argentina: 1,000 Bolivia:1,000 Brasil:1,000 Chile: 1,000 Ecuador: 1,000 Colombia:1,000 Paraguay: 1,000 Perú: 1,000 Uruguay:1,000 (Participación Sociedad Civil)
	Plan de trabajo e informe	Diciembre	1,000	
Total			21,000	9,000



Taller para la Gestión de Proyectos y aplicación de la Convención UNESCO 2003 (Programa I)

El objetivo de la reunión es fortalecer las capacidades de los equipos técnicos nacionales a través del desarrollo de un taller para la formulación de proyectos y actividades en el marco de la Convención UNESCO 2003 (Córdoba, Argentina 2do semestre)



Taller para la Gestión de Proyectos y aplicación de la Convención UNESCO 2003

- 1) Formulación y validación de caja de herramientas
- 2) Taller internacional
- 3) Acciones de asesoría y seguimiento
- 4) Informe



Taller para la Gestión de Proyectos y aplicación de la Convención UNESCO 2003

Programa I

Proyecto	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	PAISES
Taller para la gestión de proyectos y aplicación de la Convención UNESCO 2003	Elaboración de Caja de herramientas de gestión	Marzo-agosto		
	Seminario de Estrategias de Cooperación en el marco de la Convención PCI/Otros	Setiembre, 2010	20,000'	Argentina: 20,000 Bolivia:2,000 Brasil:2,000 Chile: 2,000 Ecuador: 2,000 Colombia:2,000 Paraguay: 2,000 Perú: 2,000 Uruguay:2,000 (Participación Sociedad Civil)
	Acciones de seguimiento y asesoramiento e informe	Setiembre-diciembre	2,000	
	Total			22,000



Presupuesto Programa I

Monto total	CRESPIAL	UNESCO	PAISES
243,000	105,000	10,000	128,000



Resultados Programa I 2010

- Sistema de gestión y difusión de proyectos puesto en marcha
- 2 Reuniones para formulación de Proyectos multinacionales (guaraní, y afrodescendientes)
- 1 Proyecto multinacional en ejecución en Perú, Chile y Bolivia (aymara)
- 1 Taller para aplicación de la Convención Unesco con participación de todos los países (Argentina)





Programa II: Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial

Programa II: Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial

Objetivo General:

Sensibilizar a diversos actores sociales de Latinoamérica, en la valoración del PCI, así como promocionar dicho patrimonio a nivel mundial.

Línea de Política :

Fortalecer la participación de la sociedad civil en la salvaguardia del PCI y su desarrollo sostenible, en un marco de respeto a la diversidad cultural.



Proyectos y Actividades

1.- Banco de registros del PCI de Latinoamérica

El proyecto busca implementar un Banco de Registros (Visuales, Audiovisuales y sonoros) del PCI de Latinoamérica, a partir de los materiales recogidos en las diversas convocatorias del CRESPIAL, durante el presente periodo.

El Banco busca recopilar múltiples registros sobre el PCI Latinoamericano y convertirse en una amplia fuente de información para Portadores y Gestores del PCI, Gobiernos Locales y Regionales y Sociedad Civil en general.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



1.- ACTIVIDADES- Banco de registros del PCI de Latinoamérica.

- Diseño del Banco.
- Impresión de Materiales de Difusión.
- Difusión del proyecto en Medios de Comunicación
 - Recopilación de Registros.
 - Implementación del Banco.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

Proyecto 1	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	UNESCO	PAISES
Banco de registros del PCI de Latinoamérica (Visuales, Audiovisuales y sonoros).	Diseño	1er semestre 2010	\$ 500		
	Implementación	2do Semestre 2010	\$ 2,000		
TOTAL			\$ 2,500		

Monto total	CRESPIAL	PAISES (estimado)
\$ 2,500	\$ 2,500	

Proyectos y Actividades

2.- Premio Anual a las mejores experiencias de salvaguardia del PCI en Latinoamérica

El premio busca reconocer y poner en valor, de manera pública e institucional, las experiencias exitosas de salvaguardia del PCI a lo largo de Latinoamérica.

El proyecto se dirige especialmente a los portadores y gestores del PCI, así como a las Instituciones públicas y privadas y Sociedad Civil en general.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



2.- ACTIVIDADES- Premio Anual a las mejores experiencias de salvaguardia del PCI en Latinoamérica.

- Definir las bases del Premio.
- Crear un diseño y estructura global del Premio.
 - Elegir a un jurado.
 - Realizar la convocatoria
 - Implementar el Premio.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

Proyecto 2	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	UNESCO	PAISES
Premio Anual a las mejores experiencias de salvaguardia del PCI en Latinoamérica	Definir Bases	1er semestre 2010			
	Diseño	2do Semestre 2010	\$ 500		
	Implementación	1er semestre 2010	\$ 31,500		\$ 9,000

Monto total	CRESPIAL	PAISES (estimado)
\$ 41,000	\$ 32,000	\$9,000



Proyectos y Actividades

3.- Fondos Concursables de proyectos para la salvaguardia del PCI.

El proyecto busca promover, asesorar y financiar, diversas iniciativas sociales para la salvaguardia del PCI en Latinoamérica.

Los Fondos Concursables están dirigidos a Portadores y Gestores del PCI, Instituciones publicas y privadas, así como a la Sociedad Civil en General.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



3.- ACTIVIDADES- Fondos Concursables de proyectos para la salvaguardia del PCI.

- Definir las bases de la convocatoria.
- Crear un diseño y estructura global de los fondos concursables.
- Realizar la convocatoria
- Recepcionar las postulaciones
- Evaluar los proyectos.
- Otorgar los fondos a los mejores proyectos presentados.


**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

Proyecto 3	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	UNESCO	PAISES
Fondos concursables de proyectos para la salvaguardia del PCI.	Definir Bases	1er semestre 2010			
	Diseño	2do Semestre 2010	\$ 500		
	Implementación	1er semestre 2010	\$ 31,500		\$9,000

Monto total	CRESPIAL	PAISES (estimado)
\$ 41,000	\$ 32,000	\$9,000



Proyectos y Actividades

4.- Concurso de Registros del PCI de Latinoamérica

El proyecto busca convocar a la Sociedad Civil, a que pueda presentar sus mejores registros (Visuales, Audiovisuales y sonoros) del PCI de Latinoamérica.

El Concurso busca recopilar múltiples registros (aficionados y profesionales) y crear a partir de ellos, un Banco de Registros del PCI de Latinoamérica.

El concurso también busca involucrar a los medios masivos de comunicación y a la Sociedad Civil, a tomar una postura mas activa, en la salvaguardia de nuestro patrimonio.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



Proyectos y Actividades

4.- ACTIVIDADES-Concurso de Registros del PCI de Latinoamérica

- Definir las bases del Concurso.
- Crear un diseño del Concurso.
 - Elegir a un jurado.
- Realizar la convocatoria
- Implementar el Concurso.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

Proyecto 4	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	UNESCO	PAISES
Concurso de Registros del PCI de Latinoamérica	Definir Bases	1er semestre 2010			
	Diseño	2do Semestre 2010	\$ 500		
	Implementación	1er semestre 2011	\$ 22,500		\$ 9,000

Monto total	CRESPIAL	PAISES (estimado)
\$ 32,000	\$ 23,000	\$ 9,000



Proyectos y Actividades

5.- Red de Noticias sobre el PCI de Latinoamérica

La Red busca brindar información sobre el PCI en Latinoamérica, a los medios de comunicación, los portadores y gestores del PCI, las instituciones públicas y privadas, así como a la Sociedad Civil en general.

La Red de Noticias se implementará a través de la Web y las Redes Sociales del CRESPIAL, así como mediante agencias internacionales de noticias.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



Proyectos y Actividades

5.- ACTIVIDADES - Red de Noticias sobre el PCI de Latinoamérica

- Crear un diseño de la Red de Noticias.
- Intercambiar fuentes de información con los diversos
Núcleos focales del Crespial
- Implementar la Red de Noticias.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

Proyecto 5	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	UNESCO	PAISES
Red de Noticias sobre el PCI de Latinoamérica.	Diseño	1er semestre 2010			
	Implementación	1er Semestre 2010	\$ 1,000		

Monto total	CRESPIAL	PAISES (estimado)
\$ 1,000	\$ 1,000	



Proyectos y Actividades

6.- Capacitación Regional en Comunicaciones:

Los representantes del área de comunicaciones de cada Núcleo focal, asistirán al II Seminario-Taller Internacional sobre “Intercambio de Experiencias entre funcionarios de Comunicación, Prensa y Cultura sobre PCI” en el Centro Regional de Formación para Gestión del Patrimonio - Brasil.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



Proyectos y Actividades

6.- ACTIVIDADES - Capacitación Regional en Comunicaciones

- Coordinaciones para la asistencia al evento
- Elaboración de propuestas del CRESPIAL para presentar el evento.
- Asistencia a la capacitación.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

Proyecto 6	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	BRASIL (Aprox)
Capacitación Regional en Comunicaciones	Coordinaciones y pasajes para la asistencia del evento.	2do Semestre 2010	\$ 10,000	30,000

Monto total	CRESPIAL	PAISES (estimado)
\$ 10,000	\$ 10,000	30,000



Proyectos y Actividades

7.- Materiales de Difusión

Elaboración de nuevos materiales de difusión: Un Brochure y un Video Institucional del CRESPIAL.

Estos materiales de difusión, servirán para promover las actividades y proyectos del CRESPIAL, a los diversos núcleos focales de Latinoamérica.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



Proyectos y Actividades

7.- ACTIVIDADES - Materiales de Difusión

- Diseño de Brochure
- Impresión del Brochure.
- Distribución del Brochure
- Elaboración de un Guion de Video.
- Producción y Edición del Video.
- Distribución del Video.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

Proyectos 7	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	UNESCO	PAISES
Materiales de Difusión	Brochure	1er semestre 2010	\$ 3,000		
	Video	2do Semestre 2010	\$ 5,000		

Monto total	CRESPIAL	PAISES (estimado)
\$ 8,000	\$ 8,000	



Proyectos y Actividades

8.- Publicaciones

Se tienen planificadas tres publicaciones en el periodo 2010 (Financiadas por Cooperación Internacional).

También se espera implementar una nueva Política Editorial del CRESPIAL, para crear un Programa Regional de Publicaciones.

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



Proyectos y Actividades

8.- ACTIVIDADES - Publicaciones

- Aprobación de nueva Política Editorial del CRESPIAL.
- Selección de materiales a publicarse.
- Proceso de edición de publicaciones.
- Distribución de las publicaciones (físicas y virtuales)

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**



**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

Productos 2	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	UNESCO	PAISES
Publicaciones	3 publicaciones financiadas	2010 2011			

Monto total	CRESPIAL	PAISES (estimado)



Presupuesto Total

**Programa II:
Promoción y Sensibilización del Patrimonio Cultural Inmaterial**

Monto total	CRESPIAL	PAISES (estimado)
\$ 165,500	\$ 108,500	\$ 57,000





Programa III: Redes, Formación y Capacitación para las Acciones de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial para América Latina.

Objetivos del Programa III

Posicionar al CRESPIAL como un centro de referencia en el diseño y el fomento de políticas de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial Latinoamericano a través del fortalecimiento de capacidades técnicas nacionales, desarrollo de redes y uso de tecnologías de la información y la comunicación.



Proyecto Fortalecimiento de las capacidades para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina

El proyecto busca contribuir a la mejora de las acciones de salvaguardia del patrimonio cultural Inmaterial en cada uno de los países miembros a partir de la capacitación de gestores culturales tanto en el ámbito gubernamental como a nivel de sociedad civil a través de la puesta en marcha de cursos virtuales.



Actividades 2010

Curso Inventario y Registro del PCI

- Selección de equipos técnicos nacionales en todos los países
- Diseño y elaboración del campus virtual
- Estudio del estado de la cuestión de inventarios y registros por país
- I Reunión de formulación de Curso de Inventario y registro
- Convocatoria a 30 becas por país
- Fase virtual y presencial del curso
- Informe anual del proyecto



Actividades 2010

Curso Gestión del PCI

- Selección de equipos técnicos nacionales en todos los países
- I Reunión de formulación de Curso
- Convocatoria a 30 becas por país
- Informe anual del proyecto



Proyecto Fortalecimiento de las capacidades para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina

Proyecto	Actividad	Rubro	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	UNESCO	PAISES Valorado	
Proyecto Fortalecimiento de Capacidades	Curso I Inventario y registro del PCI	09 Estudios nacionales	Mayo	30,000	90,000	Se calcula 1,000 dólares por país en acciones de difusión	
		Reunión	Junio				
		Convocatoria	Julio				
		Fases virtual y presencial	Agosto-Diciembre				
		Informe	Diciembre				
	Curso II Gestión del PCI	Estudio	Agosto				
			Reunión				Octubre
			Convocatoria				Diciembre
Totales				30,000	90,000	9,000	



Asesoría a la Construcción de Inventarios en el Contexto de la Convención del 2003

- Realizar acciones subregionales de fortalecimiento de capacidades para la identificación e inventario del patrimonio cultural inmaterial en cada país a través de foros de sensibilización, capacitación y seguimiento. Así como construcción de herramientas de apoyo virtual.



Actividades 2010

- Ratificación de participantes en foro designados por países miembros
- Foro virtual de seguimiento a la convención 2003
- Formulación de guía sobre experiencias exitosas
- Digitalización de textos en biblioteca virtual de apoyo
- Asesoría virtual sobre procedimientos y elaboración de expedientes para fondos concursables y listas UNESCO
- Taller presencial para seguimiento de acciones en cada país (2011)
- Informe



Identificación del PCI en Latinoamérica; Construcción de Inventarios en el Contexto de la Convención 2003

Proyecto	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	UNESCO	PAISES Valorado
Identificación del PCI en Latinoamérica; Construcción de Inventarios en el Contexto de la Convención 2003	Foro virtual	Julio 2010		3,000	9,000
	Biblioteca Digital	Abril-Julio 2010	3,000	10,000	
	Guía de experiencias exitosas	Agosto 2010	1,000	3,000	
	Monitoreo	Enero-Diciembre	1,000	4,000	
	Taller presencial	Diciembre		20,000	
Total			5,000	40,000	9,000



Mesa de trabajo: Memoria e Identidad en el marco del XI Encuentro para la Promoción y Difusión del Patrimonio Cultural e Inmaterial Mompox, Colombia, noviembre 2010.

Bajo auspicios del gobierno colombiano se realizará en noviembre de 2010 en la localidad de Mompox, Colombia el XI Encuentro para la promoción, difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial. En dicho marco el CRESPIAL se hará cargo de llevar a cabo la Mesa de trabajo "Memoria e Identidad" que busca reunir a investigadores y expertos de los 09 países miembros del CRESPIAL a debatir sobre dicho tema, cuyos resultados enriquecerán la conceptualización y las estrategias de acción del CRESPIAL con referencia a las comunidades portadoras del PCI



Actividades 2010

- 1) Identificación de investigadores y ponencias en coordinación con los núcleos focales
- 2) Mesa de trabajo en Mompo Colombia
- 3) Publicación en CD



Mesa de Trabajo Memoria e Identidad

Proyecto	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	PAISES Valorado
Mesa de trabajo Memoria e identidad	Identificación de expertos y ponencias en cada país	Setiembre	9,000	
	Realización de taller	Noviembre	6,000	Colombia 20,000
	Documento de discusión virtual	Diciembre		
	Publicación	Diciembre	1,000	
Total			16,000	20,000



TICS PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.

Promover el fortalecimiento de capacidades del CRESPIAL en la utilización de TICS para la salvaguardia del patrimonio cultural
Patrimonio Cultural

Se cuenta con el apoyo técnico de Live Media y se viene solicitando fondos de AECID

Se llevarán a cabo dos talleres nacionales en Bolivia y Ecuador y un taller internacional en CRESPIAL



Actividades 2010

- 1) Taller introductorio en Ecuador
- 2) Taller introductorio en Bolivia
- 3) Taller internacional sobre uso de TICs para el PCI
- 4) Informe y documento de trabajo en CD



TICs y PCI

Proyecto	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	PAISES Valorado
TICS y PCI	Convocatoria	Julio		Bolivia 3,000 Ecuador 3,000
	Seminario introductorio	Agosto-Nov	3,000	
	Taller Piloto sobre registro y PCI	Agosto-Nov	3,000	
	Seminario Taller Internacional	Diciembre	14,000	
Total			20,000	6,000



Taller para la formulación de Propuesta de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en caso de Emergencia

El taller tiene por objetivo formular un proyecto de salvaguardia del PCI en caso de emergencia tomando el caso específico de poblaciones afectadas al sur de Chile. Dicho taller contempla la formulación de actividades y estrategias específicas de salvaguardia asimismo la búsqueda de financiamientos en el ámbito de la cooperación técnica internacional



Actividades 2010

- 1) Diseño del taller
- 2) Coordinación con instancias nacionales en Chile
- 3) Coordinación con Agencias de Cooperación Internacional
- 4) Taller de Formulación
- 5) Presentación de proyectos formulados ante la CTI
- 6) Informe



Formulación de propuesta de PCI en caso de emergencia

Proyecto	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	Chile
Formulación propuesta de salvaguardia del PCI en caso de emergencia	Preparación de la Reunión	Mayo	1,000	10,000
	Taller	Mayo	8,000	
	Presentación y negociación de proyectos	Junio, Julio	1,000	
Total			10,000	10,00



Sistematización y recomendaciones nacionales en torno a Derechos Colectivos

El objetivo de la presente actividad es sistematizar los resultados de los tres encuentros sostenidos por el CRESPIAL entre los años 2007 a 2009, para generar documentos de propuesta nacionales con recomendaciones para cada país en torno normas legales y derechos culturales relativos al PCI; a fin que cada equipo técnico realice las actividades de incidencia necesarias .



Actividades 2010

- 1) Preparación de protocolo para sistematización
- 2) Acciones de seguimiento
- 3) Contratación de especialistas
- 4) Formulación de documentos nacionales y plan de incidencia
- 5) Publicación e Informe




Sistematización y y recomendaciones nacionales en torno a Derechos Colectivos

Proyecto	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL	Países
Sistematización y y recomendaciones nacionales en torno a Derechos Colectivos	Protocolo para sistematización	Agosto	1,000	2,000 por país 18,000
	Contrato de especialistas	Setiembre-octubre	8,000	
	Seguimiento	Setiembre-diciembre	1,000	
	Publicación	Diciembre	3,000	
Total			13,000	18,00



Presupuesto Programa III

Monto total	CRESPIAL	UNESCO	PAISES
296	94,000	130,000	72,000



Actividades Ordinarias

Alianzas Estratégicas

- Reuniones de Consejo de Administración y Comité Ejecutivo
- Participación de Director General en eventos de interés del Centro
- Convenios y búsqueda de socios estratégicos y cooperación internacional

Equipamiento

- Mantenimiento de redes
- Soporte para Material Audiovisual

Personal

- 2 personas contratadas por Área (6)
- 1 asistente administrativo
- 1 asesor jurídico
- 1 administrador
- 1 Director Ejecutivo
- 1 Director General



Actividades Ordinarias

Proyecto	Actividad	Plazos	Presupuesto CRESPIAL
Actividades Ordinarias	Alianzas Estratégicas	En-dic	70,000
	Equipamiento, pago de servicios de local y correspondencia	En-dic	39,000
	Personal	En-dic	180,000
Total			289,000



Resultados 2010

- Un campus virtual en funcionamiento
- 300 alumnos capacitados en curso virtual de Inventario y Registro
- 300 alumnos seleccionados e inscritos en el curso de Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial
- Una mesa taller de expertos en Identidad y Memoria
- Un seminario taller sobre PCI y TICS
- Dos talleres pilotos sobre PCI y TICS en Bolivia y Ecuador
- Una red de gestores culturales de gobierno y sociedad civil vinculados a través de foros y herramientas de la red social
- Una red de investigadores vinculados a través de foros y herramientas de la red social
- Una biblioteca virtual con colección multimedia a disposición de los países miembros (la colección contempla textos, audiovisuales, fotografías entre otros)
- Lanzamiento de fondo concursable para tesis y pasantías
- Actividad Chile



Presupuesto 2010

Monto Total	CRESPIAL	UNESCO	PAÍSES (estimado)
Programa I	105,000	10,000	128,000
Programa II	108,500	-----	57,000
Programa III	94,000	130,000	72,000
Alianzas estratégicas y actividades Ordinarias 2010	289,000	-----	-----
Devengados 2009	10,000	-----	-----
993,000	596,500	140,000	257,000 (estimado)

